
Descrição da atividade Início Fim Duração (mês)

SKYRAIL BAHIA 1 40 40

   Serviços Preliminares 1 35 35

   Construção 12 35 24

      Zona 1: Comércio - Calçada - 2,7 km 15 29 15

          Trecho (2,7km) 15 29 15

            Demolição das vias 15 17 3

            Supressão vegetal 15 15 1

            Infraestrutura 16 20 5

            Mesoestrutura 17 21 5

            Superestrutura 25 29 5

         AMV's 15 27 13

         Parada 15 29 15

         Drenagem 15 16 2

         Sinalização 28 29 2

      Zona 2.1: Calçada - Santa Luzia - 2,0 km - Marco 01 12 21 10

          Trecho (2,0 km) 12 20 9

            Demolição das vias 12 13 2

            Supressão vegetal 12 12 1

            Infraestrutura 12 16 5

            Mesoestrutura 13 17 5

            Superestrutura 17 20 4

         AMV's 16 21 6

         Parada 17 21 5

         Urbanização 13 20 8

         Contenção 12 13 2

         Drenagem 16 18 3

         Sinalização 19 20 2

      Zona 2.2: Santa Luzia - Lobato - 1,6 km 13 25 13

          Trecho (1,6 km) 13 23 11

            Demolição das vias 13 14 2

            Supressão vegetal 13 13 1

            Infraestrutura 13 17 5

            Mesoestrutura 14 18 5

            Superestrutura 20 23 4

         Parada 17 24 8

         Urbanização 14 25 12

         Contenção 13 14 2

         Drenagem 16 18 3

         Sinalização 22 23 2

      Zone 2.3: Lobato - Ponte de São João - 1,1 km 14 26 13

          Trecho (1,6 km) 14 23 10

            Demolição das vias 14 16 3

            Supressão vegetal 14 14 1

            Infraestrutura 19 21 3

            Mesoestrutura 19 22 4

            Superestrutura 21 23 3

         Parada 21 26 6

         Urbanização 16 25 10

         Contenção 14 16 3

         Drenagem 20 22 3

          CRONOGRAMA DE OBRA VLT SUBÚRBIO



Descrição da atividade Início Fim Duração (mês)

SKYRAIL BAHIA 1 40 40

          CRONOGRAMA DE OBRA VLT SUBÚRBIO

         Sinalização 22 23 2

      Zona 3.1: Ponte de São João - Plataforma - 1,3 km - Marco 02 13 25 13

          Trecho (0,9 km) 14 23 10

            Demolição das vias 14 15 2

            Supressão vegetal 14 14 1

            Infraestrutura 15 19 5

            Mesoestrutura 16 20 5

            Superestrutura 21 23 3

         Parada 19 24 6

         Ponte São João 13 18 6

         Urbanização 15 25 11

         Contenção 16 19 4

         Drenagem 18 20 3

         Sinalização 22 23 2

      Zona 3.2: Plataforma - Periperi - 4,5 km 21 32 12

          Trecho (4,5 km) 21 29 9

            Demolição das vias 21 24 4

            Supressão vegetal 21 21 1

            Infraestrutura 22 27 6

            Mesoestrutura 23 28 6

            Superestrutura 22 29 8

         AMV's 23 28 6

         Parada 24 31 8

         Urbanização 24 31 8

         Contenção 24 26 3

         Drenagem 23 28 6

         Sinalização 30 32 3

      Zona 4: Periperi- Ilha de São João - 5,8 km 19 35 17

          Trecho (5,8 km) 19 33 15

            Demolição das vias 19 24 6

            Supressão vegetal 19 20 2

            Infraestrutura 20 27 8

            Mesoestrutura 23 29 7

            Superestrutura 27 33 7

         AmV's 26 32 7

         Parada 25 34 10

         Túnel 19 29 11

         Urbanização 25 34 10

         Contenção 22 25 4

         Drenagem 22 27 6

         Sinalização 33 35 3

      Pátio de Manutenção - Marco 1 12 26 15

      Pátio de Manutenção - Marco 2 20 30 11

   Sistemas 9 39 31

   Track Switch - Equipamentos 5 37 33

   Material Rodante 11 39 29

   Marcos de entregas 21 39 19

      Marco 1 - Trecho Calçada - Santa Luzia 21 21 1

      Marco 2 - Trecho Santa Luzia - Plataforma 27 27 1
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      Marco 3 - Projeto completo 39 39 1

   Teste de integração dos sistemas 27 40 14

   Operação comercial 40 40 1

      Marco 3 - Operação Comercial 40 40 1


