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Parque Edlico CORTI 100 MW - 38 Aeros - 18 meses
d Modo Mombre de tarea TDuracién Comienza 207 2018
ar £ oct nov dic e febs mar abe may luny il o Sp. act oy i ent feb mai
0 . CORTI 100MW (38 ALGs) Se6dias lun 03/10/16
1 1 Monitoreo ambiental S86diss lun 03/10/16
2 11 Ik monliores ambient ol Ddias  lun 0310116 03/10
3 1.2 Monitoreo ambiental S35 dias bun 03710116
= 2 NTP Fabricanie seros Odias  lun03/10/16 03/10
s ™ 3 Ingenleria Basica Definkhva para Cotizacion BoP— 1ms lun03/10/16
6 = 4 Propuestas BoP ims Wn3V0/16 To—
7 S Ingenleria [jecutiva Finslizada 2mm lun3Y1006 —
s = & NTP Contratists BOP Odias  dom 22/00L117 T del
s = 7 DAP Asrogeneradores S8 dies hun 03/10/16 d
! 7.1 Fabricacksn Jaula Pernos Bmwt  lun 0310116 I
" 7.2 Fatricacion Aevos 10mist lun 031016 e .
L 7.3 DAP Jaulas de Pernos Odias  un0V0S/A7 %oy |
! 7.4 DAP Amrogenendons Immt Ve 30/06/27 —e
8 DAP Suministros 132y 33KV 120dies hun 20/03/17 r
3 8.1 Transtormador de potenca Ddias e 01/09/17 % /08
" 8.2 Equipos de 132 KV Subestacion Smw  lun20/03/17 %
8.3 Celdas MT Subestackn Ddias  WeD7/OIT % o0
™ 9 Inicio de Obras 0disst  dom 19/02/17 T 19102
" 1080P Chl dom 18/02/17
! 0.1 Reglantes obra ciil dom 18/02/17 4
n 102 Caminos dom 12/03/17
n 10.3 Platatormas vie 07/04/17 h
n 104 Fundsciones jue 13/08/17 {
u = 11 BOP Bléctrica dom 19/02/17 r
EL 11.1 Subsstacion 33/ 112kV dom 19/02/17 r 1
% 1111 Azceso preliminar a ls subestacion dom 19/02/17 % /02
7 3 11.1.2 Obros Chiles Subestacion Bms  lun20/02/17 -
F 11.1.3 Montaje Electromecinico Subestacion St bun 0S/06/17
» = 11.1.4 Prucbas y Ensayos 1ms L
30 1115 Enerpizacion y Comisionado 1ms —
n 11.2 Red de Medin Tensidn 130 dias lun 18/05/17 * J T
n 11.2.1 bxcavacion Zanjas ame lun 18/08/17 T [
n 11.22 Tendidos Cables Ims hnio/ora? —I
£ 11.2.3 Acondiclonamiento Zanjas amw lun 24/07/17 ‘
38 11.3 Coneeion » Red TRANSBA 160 dias lun 20/03/17 r
3% 1131 Linea subtemanea 132KV Ims hun20/0/17 P —
El 1112 Tendido Subterranea 132KV dme lnis/osn e
n ® 1133 Ampliacion SET BB (TRANSBA) Bms  lun18/08/17 4
39 11.4 Awrogeneradores. 165 dias jue 20/07/27 r 1
w0 = 1141 Montaje 23 semst jue 20/07/17
a = 1142 Precommissioning 21 semst jue 28/00/17 +
a2 = 1143 Commissioning &8 semst lun 22/01118 ‘—nl
a = 12 Pruetas Central Generadona (TRANSBA CAMMESA) 1 ms e DY/D3/18 —
- = 13 Fucha dn Operacion Comarcial Odias  ju 05/08/18
Ca 14 0pencion Comercial del PE CORTI 192dias e D6/D4/18.
Crivical Sgln Resurren 1 Taminaciva s6lo duracin — 500 3
AN Torea — Rrummen d proyeclo 1 Hioxiho Informe de rrsumen manusl Vecha limite .
by Dhtdon .- Tarews externas e pr— Reswmen manusl [r— PrOfTEO _
M Wi . Hito externo . Tares manusl D— 50lo o comienm C Critical —_—
VENTUS
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