
 

BSI - Plan de acción ambiental y social (PAAS) 
 

Título/Descripción de la tarea Fecha de conclusión 
esperada 

Indicador de la conclusión de 
la acción 

Identificación de riesgos e impactos: La 
compañía actualizará su proceso 
corporativo de gestión de riesgos para: 
(a) desarrollar procedimientos de 
evaluación de riesgos considerando el 
componente de género de su fuerza 
laboral; b) actualizar su evaluación de 
riesgos para identificar comunidades que 
puedan verse potencialmente afectadas 
por el transporte de camiones con caña 
de azúcar y, c) incorporar un 
procedimiento de evaluación del riesgo 
de uso de las fuerzas gubernamentales.  

a) y b) firma del 
préstamo + 12 
meses 

c) Firma del préstamo 
+ 6 meses  

 

a) Evaluación del riesgo de 
género revisada  

b) Procedimiento de gestión 
mejorado que incluya el 
transporte de caña de 
azúcar en camiones 

c) Procedimiento de 
evaluación del riesgo para 
uso de las fuerzas de 
seguridad del gobierno  

Preparación y respuesta ante situaciones 
de emergencia: a) actualizará sus 
procedimientos corporativos de sistema 
de gestión de respuesta y preparación 
para emergencias para involucrar a las 
organizaciones de agricultores y sus 
comunidades en la planificación de la 
respuesta antes emergencias; b) 
implementará un procedimiento para la 
revisión periódica de los programas de 
capacitación al personal sobre 
preparación y respuesta ante 
emergencias.  
 
 

a y b) Firma del 
préstamo + 12 meses 

 

a) Procedimiento de 
planificación para 
emergencias que incluya 
la participación de las 
comunidades 

b) procedimiento de revisión 
periódica de la 
capacitación del personal 
para la preparación y 
respuesta ante situaciones 
de emergencia    

 

Participación de los actores sociales:  
Optimización de su sitio web para 
mantener a las partes externas 
informadas e incluir el nombre de la 
persona de contacto de BSI para acceder 
al mecanismo de queja externo  

Firma del préstamo + 6 
meses 
 

Sitio web actualizado 
con el nombre de la 
persona de contacto 
en BSI e información 
sobre el acceso al 
mecanismo de queja 

SGAS en conformidad con la ND 1: 
La compañía debe presentar un Sistema 
de Gestión Ambiental y Social (SGAS) 
corporativo que cumpla con lo 
establecido en la ND 1 de 2012.  

Firma del préstamo + 
24 meses 

a) Manual de procedimientos 
para el SGAS  
b) SGAS en conformidad con la 
ND 1 

Enfermedad renal crónica (ERC): 
a) Implementar un programa integrado 
para prevención de la IRC en BSI para los 

a) Firma del préstamo 
+ 6 meses 

b) Firma del préstamo 
+ 12 meses 

a) Programa integrado de 
prevención de la IRC 
implementado en las 
operaciones de BSI en la 
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cortadores de caña y todos los 
empleados bajo su control   
b) Con un enfoque por fases, BSI les 
transferirá los elementos del programa 
de prevención de la IRC a los líderes de 
las organizaciones de agricultores, 
quienes, a su vez, comunicarán 
internamente el programa de prevención 
internamente a sus miembros para 
ampliar su implementación. Los 
procedimientos deberán establecer un 
incremento de los cursos de 
concientización por parte de los líderes 
de las organizaciones si algunos de sus 
miembros están atrasando la 
implementación del programa de IRC.   
c) Los requisitos del programa de IRC se 
divulgarán para su implementación a 
todos los contratistas que cuenten con 
cortadores y trabajadores en las 
plantaciones.  
 

c) Firma del préstamo 
+ 9 meses 

 
  

próxima cosecha 2018-
2019 y en las campañas 
sucesivas. 

b) Plan de implementación 
por fases en manos de los 
líderes las organizaciones 
agropecuarias 

c) Prueba documental de la 
divulgación de los 
requisitos del programa de 
IRC para los grupos de 
contratistas que participan 
en la cosecha 

Salud y seguridad en el trabajo:  
a) Realizar una evaluación de los 

riesgos de salud y seguridad en el 
trabajo y ofrecer un plan de 
acción correctivo de los riesgos 
identificados por orden de 
prioridad. La compañía 
presentará un informe final ante 
BID Invest. 

b) Certificación emitida por el 
gerente de salud y seguridad de 
BSI señalando que se han 
corregido todas las deficiencias 

a) Firma del préstamo 
+ 9 meses 

b) Firma del préstamo 
+ 9 meses 

 
 

c) Resultados del análisis de 
brecha de los aspectos de 
salud y seguridad en el 
trabajo 

d) Certificación del gerente 
de salud y seguridad de 
que todas las deficiencias 
fueron corregidas 

Emisiones por chimeneas: 
a) Medir las partículas en 

suspensión de las emisiones por 
chimeneas y comparar los 
resultados con las Guías del GBM 
para las concentraciones de las 
emisiones por chimeneas (límite 
de partículas [PM10] de 
50 mg/Nm3; NOx de 
460 mg/Nm3; SOx de 
2000 mg/Nm3), y presentarle un 
informe a BID Invest 

a) Firma del préstamo 
+ 18 meses 
b) Firma del préstamo 
+ 18 meses  
c) Firma del préstamo + 
18 meses  

 

a) Resultados de las 
mediciones de las 
emisiones a BID Invest 

b) Informes y resultados 
asociados de los 
escenarios modelo de 
dispersión a BID Invest 

c) Plan y cronograma para 
cumplir con las 
reglamentaciones 
nacionales y los límites de 
las Guías del GBM a BID 
Invest  
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b) Si las mediciones exceden los 
límites de las Guías, BSI 
preparará escenarios modelo de 
dispersión de partículas (PM10) 
en emisiones por chimeneas 
considerando diferentes 
situaciones de emisión de 50, 
100, 150, 200, 250 y 
350 mg/Nm3. Los informes y 
resultados asociados que se 
presentarán a BID deberán 
ilustrar en tablas y dibujos la 
concentración de PM10 en aire 
ambiente de las emisiones de las 
calderas medidas en µg/m3 en 
sensores colocados en dirección 
del viento. Las isopletas 
resultantes deben ilustrar las 
concentraciones de PM10 en el 
aire medidas en µg/m3 durante 
todo el año en estos sensores.  
Los sensores se ubicarán en 
viviendas, escuelas, instituciones 
de salud y otras. Todo lo anterior 
debe quedar ilustrado en mapas 
de dispersión.   

c)  Si el análisis de la dispersión 
demuestra impactos en los 
sensores, BSI acordará con BID 
Invest un plan y un cronograma 
para aplicar medidas correctivas 
y asegurar que estas emisiones 
cumplan con las 
reglamentaciones nacionales y 
los límites de las Guías generales 
sobre medio ambiente, salud y 
seguridad del GBM. El plan de 
cumplimiento no excederá los 48 
meses.    

Gases de efecto invernadero (GEI):  
Implementar un procedimiento de 
sistema de gestión para informar el 
inventario de GEI a BID Invest  

Firma del préstamo + 
12 meses 
  

Informar anualmente a BID 
Invest usando los datos de GEI 
de 2012 como base y mostrar 
la huella de los GEI 
anualmente  

Tratamiento de efluentes:  
a) Realizar una evaluación integral 

de la calidad del efluente en el 
punto de descarga de los 

a) Firma del préstamo 
+ 12 meses 
b) Firma del préstamo 
+ 18 meses  

a) Resultados de la evaluación 
de la calidad a los efluentes a 
BID Invest 
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estanques al rio y comparar los 
resultados con las normas 
reglamentarias de Belice y los 
límites aplicables establecidos 
por las Guías del GBM (DBO 
de 50 mg/l; DQO de 250 mg/l; pH 
de 6-9; nitrógeno total de 
10 mg/l; fósforo total de 2 mg/l; 
aceites y grasas de 10 mg/l; total 
de sólidos en suspensión de 50 
mg/l; incremento de la 

temperatura de <3 C; bacterias 
coliformes totales MPN/100 ml 
de 400). Si la evaluación de las 
aguas residuales indica la falta de 
cumplimiento, BSI implementará 
una auditoría de producción 
limpia con el énfasis en el 
reciclado de agua, la reducción 
de la DBO y la mejora de la 
calidad de los efluentes en el 
punto de descarga.  

b) La auditoría de producción limpia 
le ayudará a BSI a desarrollar e 
implementar un plan y 
cronograma para presentar al 
BID Invest a fin de asegurar que 
la calidad de los efluentes esté de 
acuerdo con las 
reglamentaciones nacionales y 
los límites de las Guías del GBM. 
El plan de cumplimiento no 
excederá los 48 meses.  

c) Firma del préstamo + 
18 meses 

b) Resultados de la auditoria 
de producción limpia a BID 
Invest  
b) Plan y cronograma para 
cumplir con las 
reglamentaciones nacionales y 
los límites de las Guías del 
GBM a BID Invest 

Salud y seguridad de la comunidad: 
a) Desarrollar e implementar 

procedimientos capacitación del 
SGAS a través de la 
concientización para asegurar 
que el transporte minimice los 
riesgos para la salud y la 
seguridad de la comunidad, 
incluidas las medidas de 
prevención de accidentes, como 
los límites de velocidad 
apropiadosademás del 
establecimiento de este 
procedimiento en los arreglos 
contractuales de transporte.  

a) y b) Firma del 
préstamo + 9 
meses 

a) Procedimiento del SGAS 
para el transporte seguro 
comunicado a todo el 
personal, los contratistas y 
proveedores  

b) Prueba documental de la 
implementación y 
actualización del sitio web 
de BSI  
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b) BSI demostrará la 
implementación integral del 
procedimiento y lo actualizará en 
el sitio web de BSI. 

Mecanismo de atención de quejas de la 
comunidad: a) Ampliar el mecanismo de 
atención de quejas de la comunidad para 
comunicar a través del sitio web de BSI la 
forma en la que las personas pueden 
registrar ante BSI sus quejas pública o 
anónimamente.  
b) BSI categorizará las quejas presentadas 
y se las informará a BID Invest en el 
informe anual.  

a)  Firma del 
préstamo + 12 
meses 

b) En el momento del 
informe anual a 
BID Invest  
 

a) Comunicación del 
mecanismo de quejas 
corporativo para la 
comunidad en el sitio web 
de BSI   

b) Categorías de los hechos 
del mecanismo de quejas 
informados en el informe 
anual a BID Invest  

Personal de seguridad:  
a) Todo el personal de seguridad de BSI 
debe pasar por una averiguación de 
antecedentes que refleje que no ha 
participado en hechos de abuso de los 
derechos humanos.  
b) BSI le ofrecerá a BID Invest una 
certificación del Departamento Legal de 
la compania en relación con el hecho 
protagonizado en 2009 por la comunidad 
y las fuerzas de seguridad del gobierno.  
La certificación establecerá que no 
existen acuerdos de demanda objetados 
o no objetados pendientes.  

a) y b) Firma del 
préstamo + 9 meses  

a) Averiguación de 
antecedentes del personal 
de seguridad optimizado e 
implementado  

b) Certificación con 
membrete oficial del 
Departamento Legal de la 
compañía en relación con 
el hecho de 2009 en el que 
participaron la comunidad 
y las fuerzas de seguridad 
del gobierno 

Patrimonio cultural: 
Desarrollar un procedimiento de 
tratamiento de hallazgos fortuitos del 
SGAS de conformidad con la ND 8, que se 
aplicará si se descubre patrimonio 
cultural  

Firma del préstamo + 
18 meses 

Procedimiento de hallazgos 
fortuitos según los descripto 
en la ND 8 

 


