
 

PUERTO DE MANTA – ECUADOR 
Plan de acción ambiental y social (PAAS o ESAP) 

 

No. Aspecto Acción Producto  Fecha de entrega 

ND 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales Sociales 

1.1  Programas de gestión 1. Desarrollar un PGA para la fase de construcción específico del 
Proyecto que incorpore las medidas de mitigación en la EIAS del 
Proyecto. 

1. PGA de la fase de construcción específico 
del Proyecto 

1. Antes del inicio de las actividades 
de construcción 

2. Implementar el PGA. 2. Evidencia de la implementación del PGA 2. Como parte del Informe de 
Cumplimiento Ambiental y Social 
(ICAS) 

1.2  Participación de los actores 
sociales 

1. Preparar un Plan de Participación de Actores Sociales (PPAS) 1. Plan de participación de los actores 
sociales 

1. Antes del cierre financiero 

2. Implementar el PPAS. 3. Evidencia de la implementación del PPAS 4. Como parte del ICAS 

1.3  Mecanismo de atención de 
quejas de la comunidad 

1. Diseñar un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos de la 
comunidad. 

1. Mecanismo de Atención de Quejas y 
Reclamos de la comunidad 

1. Antes del cierre financiero 

2. Implementar el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos de la 
comunidad. 

2. Informe de quejas y reclamos de la 
comunidad (en forma de matriz)  

2. Como parte del ICAS 

ND 2: Trabajo y Condiciones Laborales 

2.1  Mecanismo de atención de 
quejas de los trabajadores 

1. Diseñar un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos de los 
trabajadores. 

1. Mecanismo de Atención de Quejas y 
Reclamos de los trabajadores 

1. Antes del cierre financiero 

2. Implementar el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos de los 
trabajadores. 

2. Informe de quejas y reclamos de los 
trabajadores (en forma de matriz) 

2. Como parte del ICAS 

2.2  Salud y seguridad en el 
trabajo 

1. Desarrollar un Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo para la fase de 
construcción específico del Proyecto que incorpore las medidas de 
mitigación de salud y seguridad en el trabajo en la EIAS del Proyecto. 

1. Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo de 
la fase de construcción específico del 
Proyecto 

1. Antes del inicio de las actividades 
de construcción 

2. Implementar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Salud y Seguridad en el Trabajo 

2. Como parte del ICAS 

2.3  Trabajadores contratados por 
terceras partes 

1. Desarrollar un Plan de Gestión y Aseguramiento de Contratistas que 
incluya medidas para verificar y realizar el seguimiento del desempeño 
en materia de derechos humanos (trabajo infantil y forzoso) y 
biodiversidad (conversión del hábitat natural y crítico) de los 
proveedores clave. 

1. Plan de Gestión y Aseguramiento de 
Contratistas 

1. Antes del inicio de las actividades 
de construcción 

2. Implementar el Plan de Gestión y Aseguramiento de contratistas. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Gestión y Aseguramiento de contratistas 

2. Como parte del ICAS 

ND 3: Eficiencia del Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación 

3.1  Prevención de la polución 1. Realizar un modelado de dispersión de sedimentos a fin de determinar 
mejor el impacto del Proyecto en la calidad del agua marina. 

1. Informe de modelado de dispersión de 
sedimentos 

1. Antes de la aprobación del 
Directorio 

2. Diseñar un PGA de la fase de construcción específico para el Proyecto 
que incorpore medidas de mitigación de los posibles impactos 
adicionales identificados en el modelado de la dispersión de 
sedimentos. 

2. PGA de la construcción específico del 
Proyecto 

2. Antes del cierre financiero 

3. Implementar el PGA. 3. Evidencia de la implementación del PGA 3. Como parte del ICAS 

3.2  Prevención de la polución 1. Desarrollar Plan de Gestión de Residuos específico del Proyecto que 
incorpore las medidas de mitigación de gestión de residuos en la EIAS 
del Proyecto. 

1. Plan de Gestión de Residuos específico del 
Proyecto 

1. Antes del inicio de las actividades 
de construcción 
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2. Implementar el Plan de Gestión de Residuos. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Gestión de Residuos 

2. Como parte del ICAS 

3.3  Manejo de materiales 
peligrosos 

1. Diseñar un Plan de Gestión de Materiales Peligrosos del Puerto. 1. Plan de Gestión de Materiales Peligrosos 
del Puerto. 

1. Antes del cierre financiero 

2. Implementar el Plan de Gestión de Materiales Peligrosos del Puerto. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Gestión de Materiales Peligrosos del 
Puerto. 

2. Como parte del ICAS 

ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad 

4.1  Salud y seguridad de la 
comunidad 

1. Diseñar un Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad que incluya 
procedimientos de gestión de tránsito marino y terrestre relacionado 
con el Proyecto y la propagación de enfermedades infecciosas. 

1. Plan de Salud y Seguridad de la 
Comunidad 

1. Antes del cierre financiero 

2. Implementar el Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Salud y Seguridad de la Comunidad. 

2. Como parte del ICAS 

4.2  Personal de seguridad 1. Diseñar un Plan de Gestión de la Seguridad que incluya una evaluación 
del riesgo para la seguridad, los protocolos de seguridad y los 
requisitos para que los guardias de seguridad sean capacitados en el 
uso de la fuerza y en derechos humanos. 

1. Plan de Gestión de la Seguridad 1. Antes del cierre financiero 

2. Implementar el Plan de Gestión de la Seguridad. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Gestión de la Seguridad 

2. Como parte del ICAS 

ND 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos 

6.1  Protección y conservación de 
la biodiversidad 

1. Diseñar un Plan de Gestión y Seguimiento de la Biodiversidad que 
incluya los procedimientos para el seguimiento de la flora y fauna 
marinas durante las actividades de dragado. 

1. Plan de Gestión y Seguimiento de la 
Biodiversidad 

1. Antes del inicio de las actividades 
de dragado 

2. Implementar el Plan de Gestión y Seguimiento de la Biodiversidad. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Gestión y Seguimiento de la Biodiversidad 

2. Como parte del ICAS 

6.2  Especies exóticas invasivas 1. Diseñar un Plan de Gestión de Especies Exóticas Invasivas que 
contemple el agua de lastre e incluya medidas para asegurar que las 
embarcaciones que utilizan el Puerto cuenten con equipos de 
prevención de la contaminación que cumplan con el Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL). 

1. Plan de Plan de Gestión de Especies 
Exóticas Invasivas. 

1. Antes de la fase de operación 

2. Implementar el Plan de Gestión de Especies Exóticas Invasivas. 2. Evidencia de la implementación del Plan de 
Gestión de Especies Exóticas Invasivas. 

2. Como parte del ICAS 

ND 8: Patrimonio Cultural 

8.1 Procedimientos en caso de 
hallazgos fortuitos 

1. Diseñar un Procedimiento de Hallazgos Fortuitos para el 
descubrimiento imprevisto de patrimonio cultural durante las actividades 
de perturbación de los suelos terrestre y marino. 

1. Procedimiento de Hallazgos Fortuitos 1. Antes del inicio de las actividades 
de construcción 

2. Implementar el Procedimiento de Hallazgos Fortuitos. 2. Evidencia de la implementación del 
Procedimiento de Hallazgos Fortuitos 

2. Como parte del ICAS 

 


